

Принято:  
На педагогическом совете  
Протокол № 1 от 31.08.2021 год

Утверждаю:  
Руководитель СП  
Г.А.Юдина  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021

**План мероприятий (дорожная карта)  
реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников  
СП - «Детский сад «Одуванчик» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица**

<b>Содержание</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ожидаемый результат (вид документа)</b>	<b>Показатели эффективности</b>	<b>Ответственный</b>
<b>Нормативно – правовое обеспечение деятельности</b>				
Внесение изменений в нормативно-правовую базу СП	август	Нормативно- правовая база, регламентирующая деятельность СП по реализации Программы многофункционального наставничества		Куратор внедрения ПН Старший воспитатель
<b>Организационно-методическое сопровождение деятельности</b>				
Формирование базы наставляемых из числа педагогов и административного персонала ОО	август и в течение всего периода реализации ПН	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных ПН- 42 % от общего числа педагогических работников	Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель
Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику	Сформированы группы наставников для обучения, запланированы образовательные занятия для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации		Руководитель СП
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых	Сентябрь	Организована общая встреча, проведено анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого		Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель
Формирование наставнических пар или групп	Сентябрь	Сформированы наставнические пары или группы		Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель
Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство;	В течение всего периода реализации	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов		Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель

пробная встреча; встреча-планирование; совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; итоговая встреча	ПН		
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	Сентябрь	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель
Утверждение индивидуальных планов	Сентябрь	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель
Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%, от общего количества участников ПН	Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель
<b>Программно-методическое сопровождение деятельности</b>			
Разработка программно- методических материалов, необходимых для реализации ПН для каждой из наставнической групп	Сентябрь	Программные, методические и дидактические материалы	Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	Сентябрь	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель
<b>Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг</b>			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	Октябрь	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми, выбраны формы наставничества	Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель

Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	Октябрь	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы	Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал	Диагностика пройдена 100% участников ПН, составлены сравнительные таблицы по учету изменений	Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель
Осуществление персонифицированного учета, участвующих в ПН	Февраль	Реестр учета участвующих ПН	Куратор внедрения ПН,
<b>Информационное сопровождение деятельности</b>			
Создание специальной рубрики «Наставничество» на официальном сайте ОО	Сентябрь	Размещены документы по направлению работы «Наставничество»	Администратор сайта Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель
Размещение информации о реализации ПН на сайте ОО	В течение всего периода реализации ПН	Обеспечение транслирования работы по реализации программы «Наставничество» на сайте ОО	Администратор сайта Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации ПН	май	Протокол педагогического совета	Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель
<b>Управление реализацией целевой модели наставничества</b>			
Контроль процедуры внедрения и реализации ПН	В течение всего периода реализации ПН	Выполнено 100% позиций дорожной карты	Руководитель СП
Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	В течение всего периода реализации	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Руководитель СП Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель

	ПН		
Разработка дорожной карты на следующий учебный год	август	Разработана дорожная карта внедрения ПН на следующий учебный год	Руководитель СП Куратор внедрения ПН, Старший воспитатель
Создание условий для участия представителей ПН образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	В течение всего периода реализации ПН	Не менее 50% представителей ПН ОО организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/ фестивалях	